

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
1.	Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova/31224500-7	Direktni postupak/br oj 775-8-2-161/16	Config doo Sarajevo/42274 31980001	4.919,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	2.12.2016.	2.12.2017.	<b>1.540,00 KM</b>
2.	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i 0-9	Direktni postupak/br oj 775-8-2-143/16	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	4.750,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	9.12.2016.	9.12.2017.	<b>2.326,00 KM</b>
3.	Nabavka usluga interventne systemske deratizacije na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop/90923000-3	Direktni postupak/br oj 775-8-2-144/16	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	5.745,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	9.12.2016.	9.12.2017.	<b>5.745,00 KM</b>
4.	Nabavka okvira za vijence i okvira za suze/44142000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-155/16	Obrtnička djelatnost „SH“ Sarajevo/43023 65300004	5.985,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	<b>3.813,73 KM</b>
5.	Nabavka podloga za aranžiranje/3929890 0-6	Direktni postupak/77 5-8-1-154/16	Obrtnička djelatnost „SH“ Sarajevo/43023 65300004	4.800,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	<b>1.900,97 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
6.	Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i zeleni karton/66514110-0	Direktni postupak/77 5-8-2-163/16	Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001	5.988,41 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	<b>3.656,60 KM</b>
7.	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/br oj 775-1-1-123/16	Masline doo/42271128 80002	82.608,40 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	26.12.2016.	26.12.2017.	<b>26.938,19 KM</b>
8.	Gorivo i mazivo/09134220-5	Otvoreni postupak/br oj 775-1-1-110/16	Hifa Petrol doo Sarajevo/42009 99090005	61.117,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	22.12.2016.	22.12.2017.	<b>23.646,97 KM</b>
9.	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/br oj 775-8-2-20/17	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417 480004	5.934,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2016.	29.12.2017.	<b>2.280,60 KM</b>
10.	Izrada i razvoj nove web aplikacije za KJKP Pokop/72413000-8	Direktni postupak/br oj 775-8-2-12/16	O.D. Strive./4302818 020008	5.000,00 KM (nije PDV obveznik) / Rok za realizaciju 60 dana. od dana potpisivanja	-	-	30.12.2016.	-	<b>5.000,00 KM</b>
11.	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa ugradnjom rez. dijel./79711000-1	Direktni postupak/77 5-8-2-165/16	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	3.428,00 KM + PDV 12 mjeseci.	-	-	30.12.2016.	30.12.2017.	<b>1.350,00 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
12.	Nabavka ugostiteljskih usluga/55000000-0	Direktni postupak/77 5-8-2-21/16	RESTAURANT "LIBERTAS"/ 4302652540 008	394,00 KM + PDV	-	-	30.12.2016.	-	<b>394,00 KM</b>
13.	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2	Direktni postupak/77 5-8-2-13/17	AC Quattro d.o.o Sarajevo/42000 18440001	2.023,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	31.12.2016.	31.12.2017.	<b>3.011,50 KM</b> (SA TROŠKOVIMA ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
14.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/39715240-1	Direktni postupak/77 5-8-1-15/17	Domod d.o.o./4201952 400061	117,95 KM + PDV/ po plaćanju predračuna/	-	-	6.1.2017.	-	<b>117,95 KM</b>
15.	Nabavka dnevnih novina AVAZ/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-25/17	Avaz Roto Press doo Sarajevo/42009 34630002	999,00 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje u roku 7 dana	-	-	6.1.2017.	6.1.2018.	<b>420,53 KM</b>
16.	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje /22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-24/17	Oslobodjenje doo Sarajevo/42004 92600001	999,00 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje u roku 7 dana	-	-	6.1.2017.	6.1.2018.	<b>322,22 KM</b>
17.	Nabavka usluga zastupanje pred pravosudnim i upravnim organima u 2016.g./79100000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-11/17	Advokatski ured Zubak Krešimir/43010 32200006	5.000,00 KM + PDV/ Po potrebi / Plaćanje polugodišnje.	-	-	10.1.2017.	10.1.2018.	<b>2.500,00 KM</b>
18.	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak/77 5-8-1-16/17	REC D.O.O./ 4200545220 001	341,88 KM +PDV	-	-	10.1.2017.	-	<b>341,88 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
19.	Nabavka časopisa Zips za 2017 godinu/22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-23/17	Privredna štampa doo Sarajevo/42000 88140005	427,35 KM+PDV/polugodišnja faktura	-	-	12.1.2017.	31.12.2017.	<b>427,35 KM</b>
20.	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114100-8	Otvoreni postupa/775 -1-2-136/16	Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo/42000 07670005	39.991,00 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	12.1.2017.	12.1.2018.	<b>9.967,84 KM</b>
21.	Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6	Direktni postupak/77 5-8-1-31/17	Hoše komerc doo Sarajevo/42004 42500006	3.671,37 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana	-	-	13.1.2017	13.1.2018	<b>1.765,82 KM</b>
22.	Nabavka usluga korištenja web domena i hostinga/72311300-1	Direktni postupak/77 5-8-2-14/17	GlobalHost d.o.o Novi Travnik/423661 1790005	184,51 KM+PDV/po predračunu/plaćanje unaprijed za godinu dana/1godina	-	-	16.1.2017	16.1.2018	<b>184,51 KM</b>
23.	Nabavka garažnih rolo vrata i ALU vrata za kancelarijske poslove	Direktni postupak/77 5-8-1-26/17	KRONOS Tešanj/421877 6620009	5.986,00 KM +PDV / po predračunu/ garancija 12 mjeseci	-	-	16.1.2017	-	<b>5.986,00 KM</b>
24.	Nabavka usluga najma digitalnog CB kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6	Direktni postupak/77 5-8-2-37/17	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	5.995,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	16.1.2017	16.1.2018	<b>4.025,32 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
25.	Seminar „Godišnji obračun za 2015. g. Utvrđivanje dohotka i sastavljanje prijave poreza za 2015.g. za dva učesnika/80522000-9	Direktni postupak/77 5-8-2-22/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	205,12 KM+ PDV / plaćanje po predračunu	-	-	17.1.2017.	-	<b>205,12 KM</b>
26.	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. /22211100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-17/17	JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002	538,46 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	18.1.2017.	-	<b>538,46 KM</b>
27.	Nabavka zidnih i podnih pločica za uređenje prosekture/4411170 0-8	Direktni postupak/77 5-8-1-43/17	Murex d.o.o. /420901357000 1	4.249,41 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	18.1.2017.	-	<b>4.249,41 KM</b>
28.	Nabavka sigurnosnih vrećica za prenos novca /35121400-2	Direktni postupak/77 5-8-1-32/17	Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo/42002 70450001	995,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	19.1.2017	-	<b>995,00 KM</b>
29.	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-27/17	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	20.1.2017	-	<b>200,00 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
30.	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru/39293200-4	Konkurentski zahtjev/775-7-1-147/16	Lumen d.o.o. Grude/4272071 200005	37.397,60 KM + PDV/kontinuirano/1godina /plaćanje do 60 dana	-	-	23.1.2017	23.1.2018.	<b>14.430,65 KM</b>
31.	Održavanje Times Integratora na svim instaliranim jedinicama za primjenu RS/48611000-4	Pregovarački bez objave/775-4-2-30/17	Bilanca doo Sarajevo/42180 02520001	11.400,00 KM+PDV/mjesečno održavanje /plaćanje do 30 dana	-	-	27.1.2017.	27.1.2018.	<b>4.903,23 KM</b>
32.	Nabavka časopisa „Porezni savjetnik“ elektronsko i štampano izdanje za 2017.g. /22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-28/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	31.1.2017.	31.12.2017.	<b>341,88 KM</b>
33.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111500-6	Direktni postupak/77 5-8-1-33/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	304,23 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	31.1.2017.	-	<b>304,23 KM</b>
34.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31214100-0	Direktni postupak/77 5-8-1-34/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	80,99 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	31.1.2017.	-	<b>80,99 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
35.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-35/17	AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008 99870008	683,76 KM + PDV/ plaćanje po isporuci	-	-	31.1.2017.	-	<b>683,76 KM</b>
36.	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/ 39717200-3	Direktni postupak/77 5-8-2-36/17	AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008 99870008	555,56 KM + PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama	-	-	31.1.2017.	-	<b>555,56 KM</b>
37.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-39/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	178,63 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.2.2017.	-	<b>178,63 KM</b>
38.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44511000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-40/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	52,99 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.2.2017.	-	<b>52,99 KM</b>
39.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-38/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	773,50 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	6.2.2017.	-	<b>773,50 KM</b>
40.	Nabavka autoguma / 34351100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-42/17	Guma M d.o.o. Mostar/422711 1640008	4.623,96 KM + PDV/ Kontinuirano / plaćanje do 30 dana	-	-	9.2.2017	9.2.2018	<b>4.623,96 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
41.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31531000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-44/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	401,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	9.2.2017.	-	<b>401,54 KM</b>
42.	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-45/17	HTC d.o.o. Sarajevo/42005 63800007	410,23 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	10.2.2017.	-	<b>410,23 KM</b>
43..	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5	Otvoreni postupak/77 5-1-2-9/17	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	24.370,61 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	13.2.2017.	13.2.2018.	<b>3.656,76 KM</b>
44.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak/77 5-8-1-50/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	98,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	17.2.2017.	-	<b>98,79 KM</b>
45.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-54/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	122,05 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	17.2.2017.	-	<b>122,05 KM</b>
46.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/30124400-8	Direktni postupak/77 5-8-1-48/17	Reprom d.o.o. Hadžići/420168 6330001	194,40 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	20.2.2017.	-	<b>194,40 KM</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
47.	Nabavka priručnika analitički kontni plan/22112000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-53/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	51,28 KM+PDV/po narudžbenici/plaćanje po isporuci	-	-	20.2.2017.	-	<b>51,28 KM</b>
48.	Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-49/17	CORTO d.o.o. Sarajevo/42015 34230001	5.933,60KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	21.2.2017.	21.2.2018.	<b>1.194,88 KM</b>
49.	Nabavka industrijske soli/34927100-2	Direktni postupak	Tempus d.o.o. Visoko/	2.100,00KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	21.2.2017.	21.2.2018.	<b>2.100,00 KM</b>
50.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44800000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-51/17	Mepol komerc d.o.o. /4400509490000	331,74 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	23.2.2017.	-	<b>331,74 KM</b>
51.	Nabavka notarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-52/17	Notar Zdravka Bago/43014924 60006	703,00 KM + PDV / plaćanje po izvršenju usluga	-	-	27.2.2017.	-	<b>703,00 KM</b>
52.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31224100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-55/17	Network d.o.o. Sarajevo /4201033530005	680,36 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	2.3.2017.	-	<b>680,36 KM</b>
53.	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala/22521000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-56/17	Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003	3.668,95 KM+PDV / narudžbenica/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	2.3.2017.	2.3.2018.	<b>1.569,19 KM</b>
54.	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog	Konkurentski zahtjev/775-7-2-18/17	DD za osiguranje VGT Visoko/421824	15.849,60 KM+PDV mjesečna faktura /1godina/	-	-	3.3.2017.	3.3.2018.	<b>7.769,76 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
	osiguranja zaposlenika /66510000-8		1600009	Plaćanje do 60 dana					
55.	Nabavka licenciranog softvera Internet security i drugih licenciranih softvera /48900000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-46/16	R&S doo Vogošća/42000 56290005	910,00 KM+PDV / ponuda / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	7.3.2016	-	<b>910,00 KM</b>
56.	Nabavka putnog osiguranja	Direktni postupak	Sarajevo osiguranje dd	30,40 KM + PDV	-	-	10.3.2017	-	<b>30,40 KM</b>
57.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	208,42 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	9.3.2017.	-	<b>208,42 KM</b>
58.	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak	O.D. Ema Sarajevo/	138,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.3.2017.	-	<b>138,00 KM</b>
59.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Network d.o.o. Sarajevo	444,90 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.3.2017	-	<b>444,90 KM</b>
60.	Nabavka betona i pijeska	Otvoreni postupak	Almy d.o.o. Zenica	116.000,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	22.3.2017	22.3.2018	<b>23.006,76 KM</b>
61.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	728,85 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.3.2017.	-	<b>728,85 KM</b>
62.	Nabavka opreme sa montažom sistema za kontrolu radnog vre.	Direktni postupak	DSC d.o.o. Sarajevo	2.412,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	24.3.2017	24.3.2017	<b>2.412,00 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
63.	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Konkurentski postupak	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	37.465,04 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	4.4.2017	4.4.2018	<b>3.049,81 KM</b>
64.	Nabavka sitnog mat. za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	100,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	4.4.2017.	-	<b>100,00 KM</b>
65.	Nabavka sredstava za zaštitu sadnica i zelenila	Direktni postupak	BIOS p.o. Visoko/421840 1220003	5896,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	10.4.2017.	10.4.2018.	<b>5.896,00 KM</b>
66.	Nabavka usluga sistematskog lječarskog pregleda za uposlenike KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak	J.U. zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS	2.050 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	13.4.2017.	13.4.2018.	<b>100,00 KM</b>
67.	Nabavka usluga implementacije JSON datoteke za razmjenu javnih nabavki	Direktni postupak	O.D. Strive./4302818 020008	1.500,00 KM (nije PDV obveznik) / Rok za realizaciju 30 dana. od dana potpisivanja	-	-	13.4.2017.	13.4.2018.	<b>1.500,00 KM</b>
68.	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	4.430,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	14.4.2017	14.4.2018	<b>387,80 KM</b>
69.	Nabavka advokatskih usluga	Direktni postupak	Advokat Ibrahimpašić Kenan/4302715 300002	990,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	21.4.2017	-	<b>990,00 KM</b>
70.	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja	Direktni postupak	Sarač style d.o.o. Visoko/421857 9710004	600,00 KM+PDV / Plaćanje po predračunu			29.4.2017	-	<b>600,00 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
71.	Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9	Otvoreni postupak	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002	139.443,85 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	5.5.2017	5.5.2018	<b>13.410,87 KM</b>
72.	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak	Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3	106.913,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	9.5.2017	9.5.2018	<b>28.469,00 KM</b>
73.	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak	Intercom d.o.o. Zenica/421808 7760	43.360,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	10.5.2017	10.5.2018	-
74.	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rez. dijelova	Direktni postupak	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	426,03 KM+PDV / Plaćanje po predračunu	-	-	19.5.2017	-	<b>426,03 KM</b>
75.	Nabavka rashladnih klima uređaja	Direktni postupak	Prizma o.d. Sarajevo/43017 34650000	2160,00 KM+PDV / Plaćanje po predračunu	-	-	24.5.2017	24.5.2018	<b>2.160,00 KM</b>
76.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	291,67 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.5.2017	-	<b>291,67 KM</b>
77.	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hydr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak	HSC d.o.o. Sarajevo	3.846,00 KM + PDV	-	-	24.5.2017	24.5.2018	<b>886,00 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
78.	Nabavka opreme za mrtvačnicu	Otvoreni postupak	Stepmed d.o.o. Banja Luka/44029471 60007	48.940,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	25.5.2017	25.5.2018	-
79.	Nabavka zastava sa dostavom	Direktni postupak	Reppu Entreprenad d.o.o./ 4402787290 006	255,00 +PDV / Plaćanje do 7 dana	-	-	26.5.2017.	-	<b>255,00 KM</b>
80.	Nabavka HTZ opreme	Otvoreni postupak	Prevent Safety d.o.o. Goražde/42450 54990003	69.686,30 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	29.5.2017	29.5.2018	<b>12.895,70 KM</b>
81.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak	Adazal d.o.o. Sarajevo/42003 79970021	172,36 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.5.2017	-	<b>172,36 KM</b>
82.	Nabavka usluga Hemijske čistionice	Direktni postupak	Ema O.D. Sarajevo/43025 49960007	30,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.5.2017	-	<b>30,00 KM</b>
83.	Nabavka usluga izrade idejnog projekta proširenja groblja Vlakovo na 53 duluma	Direktni postupak	Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008	5.900 KM+PDV/ 1 godina/ plaćanje po izvršenim uslugama/	-	-	1.6.2017	1.6.2018.	-
84.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	136,41 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.6.2017		<b>136,41 KM</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017.
85.	Nabavka rizla/14212000-0	Direktni postupak	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	1.800 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/	-	-	6.6.2017	6.6.2018.	<b>900,00 KM</b>
86.	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta/64200000-8	Direktni postupak	DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005	5.876,76 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/	-	-	12.6.2017	12.6.2018.	-
87.	Nabavka usluga korištenja web domene i hostinga/64200000-8	Direktni postupak	UTIC Sarajevo	25,64 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	12.6.2017	12.6.2018.	<b>25,64 KM</b>
88.	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava za 2017./48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-22/16	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	150,00 KM+PDV/po narudžbenici/plaćanje po predračunu	-	-	23.6.2017	-	<b>150,00 KM</b>
89.	Nabavka usluga Banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi	Konkurentski zahtjev	Raiffeisen bank BiH d.d./420034467 0009	19.150,68 KM+PDV/ 1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	23.06.2017	23.06.2018	-
<b>UKUPNA REALIZACIJA na dan 30.6.2017.g.</b>									<b>260.775,95 KM Bez PDV-a</b>

**PREGLED UGOVORA IZ 2016.GODINE KOJI  
PRELAZE U 2017.GODINU**

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Realizacija ugovora za 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.6.2017
1.	Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114000-7	Otvoreni postupa/775-1-2-48/15	Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo/4200007670005	29.998,00 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	11.1.2016	11.1.2017	<b>3.473,50 KM</b>
2.	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru/39293200-4	Konkurentski zahtjev/775-7-1-67/15	Lumen d.o.o. Grude/4272071200005	39.998,30 KM + PDV/kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	27.1.2016	27.1.2017	<b>3.453,45 KM</b>
3.	Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9	Otvoreni postupa/775-1-1-55/15	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149410002	103.990,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 90 dana	-	-	4.2.2016	4.2.2017	<b>24.600,00 KM</b>
4.	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika /66510000-8	Konkurentski zahtjev/775-7-2-17/15	DD za osiguranje VGT Visoko/4218241600009	16.216,32 KM+PDV mjesečna faktura /1godina/ Plaćanje do 90 dana	-	-	25.2.2016	25.2.2017	<b>2.728,96 KM</b>
5.	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera/30192000-1	Konkurentski zahtjev/775-7-1-26/16	R&S doo Vogošća/4200056290005	18.957,22 KM+PDV / narudžbenica/kontinuirano/ Plaćanje do 60 dana dana/1 godina	-	-	2.3.2016	2.3.2017	<b>4.411,97 KM</b>

6.	Nabavka građevinskog alata i inventara	Direktni postupak	Senigor d.o.o. Sarajevo	5.990,16 KM + PDV	-	-	14.4.2016	14.4.2017	<b>248,27 KM</b>
7.	Nabavka boja lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak	Senigor d.o.o. Sarajevo	5.351,03 KM + PDV	-	-	14.4.2016	14.4.2017	<b>638,60 KM</b>
8.	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak	Ensa d.o.o. jablanica	89.763,00 KM + PDV	-	-	14.4.2016	14.4.2017	<b>6.308,00 KM</b>
9.	Nabavka građevinskog materijala	Konkurentski postupak	Senigor d.o.o. Sarajevo	36.584,30 KM + PDV	-	-	20.4.2016	20.4.2017	<b>11.487,50 KM</b>
10.	Ispitivanje kontrola i zamjena aparata za gašenje požara i hidrantske mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak	HSC d.o.o. Sarajevo	3.846,00 KM + PDV	-	-	25.4.2016	25.4.2017	<b>1.686,00 KM</b>
11.	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT1	Otvoreni postupak	Palma d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	120.950,00 KM + PDV	-	-	27.4.2016	27.4.2017	<b>43.000,00 KM</b>
12.	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT2	Otvoreni postupak	Palma d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	189.150,00 KM + PDV	-	-	27.4.2016	27.4.2017	<b>11.800,00 KM</b>
13.	Nabavka motornih kosilica, pila, puhača sa rezervnim dijelovima i potrošnog materijala za motorne pile, kosilice i puhače	Otvoreni postupak	Prox d.o.o. Sarajevo	62.519,20 KM+ PDV	-	-	30.5.2016	30.5.2017	<b>34.004,61 KM</b>
14.	Nabavka usluga Banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi	Konkurentski zahtjev	Unicredit bank dd Mostar	22.808,22 KM+PDV	-	-	03.06.2016	03.06.2017	-



15.	Radovi na izradi i montaži kamenih nadgrobnih obilježja	Otvoreni postupak	Vilamont d.o.o. Jablanica	796.840,00 KM+PDV	-	-	15.06.2016	15.06.2017	<b>135.651,00 KM</b>
16.	Usluge osiguranja imovine	Konkurentski zahtjev	Sarajevo osiguranje d.d.	20.583,55 KM + PDV	-	-	21.06.2016	21.06.2017	-
17.	Štamparske usluge/79810000-5	Direktni postupak	Orion d.o.o. Sarajevo	3.140,00 KM + PDV	-	-	4.7.2016	4.7.2017	-
18.	Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene i profesionalnih sredstava za higijenu/39830000-9	Konkurentski zahtjev/775-7-1-56/16	Defter d.o.o. Sarajevo/4200303990007	9.417,75 KM + PDV/kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	29.7.2016	29.8.2016	<b>2.515,86 KM</b>
19.	Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2016. god.	Konkurentski zahtjev/775-7-2-76/16	Revisium Consult d.o.o. Sarajevo	8.000,00 KM + PDV	-	-	1.8.2016	1.8.2017	<b>8.000,00 KM</b>
20.	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-106/16	Boma d.o.o. Široki Brijeg	5.962,75 KM + PDV	-	-	27.9.2016	-	-
21.	Nabavka plinskih boca	Direktni postupak/775-8-1-105/16	Gas&Gas d.o.o. Sarajevo	410,40 KM + PDV	-	-	27.9.2016	-	<b>60,67 KM</b>
22.	Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskoarhitektonskih radova na uređenju groblja "Vlakovo", eksproprisanog zemljišta na površini od 39.495 m <sup>2</sup>	Direktni postupak 775-8-2-108/16	ARTING BH/ 4201906550 008	5841,89 +PDV	-	-	18.10.2016.	18.10.2017.	<b>1.168,38 KM</b>

23.	Radovi na uređenju Groblja vlakovo ekspropisanog zemljišta na površini od 39.495 m2	Otvoreni postupak 775-1-3-73/16	GD "RAD" d.d. Konjic/4227060120004	376896,35 +PDV	-	-	18.10.2016.	18.10.2017.	<b>59.735,44 KM</b>
24.	Izvođenje građevinskozanatskih radova na mrtvačnici	Direktni postupak 775-8-3-156/16	ŠPIC BETON/4218455660009	5896,76 +PDV	-	-	30.11.2016.	30.11.2017.	<b>5.896,76 KM</b>
25.	Nabavka usluga tekućeg održavanja i servisiranja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak 775-8-2-148/16	ŠPIC BETON/4218455660009	5900,00 +PDV	-	-	12.12.2016.	12.12.2017.	<b>5.900,00 KM</b>
26.	Nabavka usluga tekućeg održavanja i servisiranja elektro-instalacija	775-8-2-149/16	ŠPIC BETON/4218455660009	5890,00 +PDV	-	-	12.12.2016.	12.12.2017.	<b>5.890,00 KM</b>
<b>UKUPNA REALIZACIJA UGOVORA IZ 2016.GODINE KOJI PRELAZE U 2017.GODINU na dan 30.6.2017.g.</b>									<b>372.658,97 KM</b>